
zukunftssicher, flächendeckend  

Aufbau des größten kommunalen Glasfasernetzes in Sachsen-Anhalt 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Teil  I. 
Auf dem Weg zum Giga-Netz 

 

Kostenfalle Tiefbau 
Erfahrungen im Landkreis Börde 

 
 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Breitbandprojekt 
Landkreis-Börde, Städte und Gemeinden 

Landkreis Börde 
 

Gemeinden EG/VG:            13 
Fläche:                     2.366 km² 
Einwohner:                172.619 EW 
Bevölkerungsdichte: 73 EW/km² 
o. Städte > 10 TEW    58 EW/km² 
 
 

ARGE-Breitband 
 

Gemeinden EG/VG:              8 
Fläche ca.:                     1.800 km² 
Einwohner ca.:          100.000 EW 
weiße Flecken ca.:      40.000 TN    



ARGE 
Breitband 

Jederzeit offen für weitere Mitglieder .  

Stadt - Oebisfelde-Weferlingen 

VG - Flechtingen 

VG Ù Elbe-Heide 

EG Ù Niedere Börde 
EG Ù Barleben 

VG Ù Westliche Börde 

Stadt Oschersleben 

Stadt Wanzleben 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Chronologie   
 

- Jan. 2016 Gründung ARGE ςBreitband                      11 aktive Gemeinden  

- Juli 2016 Wirtschaftlichkeitsanalyse = Betreibermodell = Glasfaser  

- Jan. 2016 - Okt. 2016 technische Vorbereitung Fördermittel-Anträge 

- März 2017 Bundes-Fördermittelbescheide (vorläufig in der Höhe > 90 Mio. ϵ) 

- Sommer 2017 Netzbetreiber DNS:NET vertraglich gebunden            8 Gemeinden 

- ab Juli 2017 - Aug. 2018 Vorvermarktung , zw. 20-90% je nach Ort /Dorf/Stadt 

  Nachverdichtung mit Beginn der Planungstätigkeit - ab Aug. 2018 

 

- ab Aug. 2018 erste technische Planungen für Teilgebiete 

- ab Okt. 2018 erste Ausbau-Teilgebiete 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Entwurfs-Clusterplanung Förderantragsverfahren Recht - Vergabe - Steuer - ZV Antrags- / planung Backboneplanung 

Marktkons. 
 
Steuerrecht 
 
Z-Vereinb. 
 
F-Anträge 
 
Konzession 
Netzbetrieb 
 

74.000 ϵ f. LK 12.000 ϵ/Gem. 
inkl. 

Datenankauf 

9.000 ϵ/Gem. 9.000 ϵ/Gem. 9.000 ϵ/Gem. 

2016 

Bundesförderung  100%  
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Teil  II.  
Auf dem Weg zum Giga-Netz 

 
 

Die Umsetzung 
 

Vergabeverfahren TU-Bau 
 

 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Überwachung/ Gewährleistung 
Monitoring 

Recht - Vergabe Ausführungsplanung 

Vergabe 
Rahmenverträge 

TU-Bau 
-    Planung +  
- Bau +  
- Montage + 
- Vermessung + 
- Dokument. 
------------------------------------------------- 

Projektsteuerung 

- Steuerung + 
- Überwachung + 
- Fördermittel + 
- Kontrolle 

2017/2018                                  Baustart 2018 

aktiver Ausbau 

Rahmenvertrag 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 

Rahmenvertrag 



8    Einheits- und Verbandsgemeinden 

-    су҈ ŘŜǊ DŜƳŜƛƴŘŜƎŜōƛŜǘŜ ǎƛƴŘ αǿŜƛǖŜ bD!-CƭŜŎƪŜƴά 

 

-      1.330 km Tiefbau 

-      2.544 km Leerrohre 

-      6.793 km Glasfaserkabel 

-  571.034 km Fasern (zur Datenübertragung) 

 

-    31.831 potenziell zu erschließende private Adressen 

-      5.591 potenziell zu erschließende Unternehmen 

- 10% der Unternehmen nur in Gewerbegebieten 

- 90% in der Unternehmen in den Ortslagen ς Mischgebiet ! 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 
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Rahmenverträge mit Teilfreigabe + Einheitspreis-LV 
8 Lose  für 8 Gemeinden (TÜ-Bau + Projektsteuerung) 

Okt. 2017 Start  
EU-weites Interessenbekundungsverfahren mit nachfolgendem Verhandlungsverfahren 
 

Aug. 2018 Ende 
Vergabeverfahren αTU-.ŀǳά für 8 Gemeinden abgeschlossen 
 
1. Vergaberunde - 3 Monaten Verhandlung  Ą 4 Lose erfolgreich 
- eine Teilaufhebung für 3 Lose bis zu       280% über Kostenrahmen  
- 1 Los ohne Angebot 
2. Vergaberunde  - 2 Monate Verhandlung  Ą 4 Lose erfolgreich 
 
Gesamtvolumen - TU-Bau :     =   178,618 Mio. ϵ       
    (für 100% weiße Flecken + 100% Anschlüsse = max. mögliches Volumen) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sep. 2018 , Ende - Vergabeverfahren αtǊƻƧŜƪǘǎǘŜǳŜǊǳƴƎά ŦǸǊ у Gemeinden 
EU-weites Interessenbekundungsverfahren mit nachfolgendem Verhandlungsverfahren,  
zwei Teilaufhebungen - überteuerte Angebote, 
3. Vergaberunde erfolgreich 
Vorläufiges Vergabeergebnis  bis 2,3% vom Invest = 3,851 Mio. ϵ 
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Kosten & Finanzierung  

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 

Baukosten    Kalkulation 

  Apr. 2017 

  Mio. ϵ  

Los BL Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     10,7 

Los EH Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     29,4 

Los FL Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     32,2 

Los NB Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     11,2 

Los OW Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     27,8 

Los OC Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     15,2 

Los WZ Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     19,6 

Los WB Investitionssumme  + 30% über Marktpreis     16,5 



Kosten & Finanzierung  
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  Kalkulation EU-Interessenbek. 1. Vergabe-Runde 

  1. Verhandlung   4. Verhandlung 

  Apr. 2017 Dez. 2018 Jan. 2018   Apr. 2018 

Los BL     10,7 

STRABAG-AG;   
NGN Fiber 
Network;     

ALLINQ GmbH; 
Ing.Ges. Nordwest; 

OST-Bau GmbH; 
Chr. Punzel GmbH; 
König-Bau GmbH 

 kein Angebot    -   geschlossen  

Los EH     29,4           34,7 118%         31,5 

Los FL     32,2  unvollst. Angebot            36,6 

Los NB     11,2           16,8 151%         13,0 

Los OW     27,8           40,3 145%         30,7 

Los OC     15,2           42,6 280%  geschlossen  

Los WZ     19,6           49,5 252%  geschlossen  

Los WB     16,5           43,7 264%  geschlossen  



Kosten & Finanzierung  
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  Kalkulation Abforderung 2. Vergabe-Runde 

  5. Verhandlung 

  

6. Verhandlung 

  Apr. 2017 Apr. 2018 Mai 2018 29. Juni 2018 

Los BL               10,7 

TKI GmbH;       
Lüders GmbH; 

EKN - BG;            
Stemmler GmbH;  
OST-Bau GmbH; 

CEC-GmbH;       
Allinq-GmbH; 

Vitronet-GmbH 

       14,6 137%     12,9 

Los EH               29,4       

Los FL               32,2       

Los NB               11,2       

Los OW               27,8       

Los OC               15,2 19,0 125%     16,7 

Los WZ               19,6 22,1 113%     22,1 

Los WB               16,5 16,5 100%     14,8 



Kosten & Finanzierung  
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Rahmenvertrag   Kalkulation TÜ-Bau 1. Vergabe-Runde +  2. Vergabe-Runde 

Einheitspreis-Leistungsverzeichnis Mio. ϵ 4. Verhandlung 6. Verhandlung   
Für   100% weiße Flecken  
und  100% aller Haushalte Apr. 2017    Apr. 2018 29. Juni 2018   

Los BL Invest + 30%     10,7 

ALLINQ GmbH;        
OST-Bau GmbH;           

TKI GmbH;       
Lüders GmbH;          

EKN - BG;            
Stemmler GmbH 

 geschlossen      12,9 121% 

Los EH 
Invest + 30% 

     29,4           31,5   107% 

Los FL Invest + 30%     32,2           36,6   114% 

Los NB Invest + 30%     11,2           13,0   116% 

Los OW Invest + 30%     27,8           30,7   110% 

Los OC Invest + 30%     15,2     geschlossen      16,7 110% 

Los WZ Invest + 30%     19,6  geschlossen      22,1 113% 

Los WB Invest + 30%     16,5  geschlossen      14,8 90% 



Kosten & Finanzierung  

 

ARGE-Breitband  Invest + Projektsteuerung   ohne Finanz.-Kosten 

    Mio. ϵ 

Stadt Wanzleben   22,8 

Stadt Oebisfelde-Weferlingen  31,7 

Stadt Oschersleben   17,2 

VG Flechtingen   37,8 

VG Elbe-Heide   32,6 

VG Westliche Börde   15,3 

EG Barleben   13,3 

EG Niedere Börde   13,4 

               ң     184,4          +     Finanzierungskosten 2,5% 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 



Umsetzung Komplexausbau 
(Tiefbau, Kabelbau, Hausanschlüsse, Straßenbau) 

 - Einsparpotenzial - 

Quelle: http://www.ib-roeper.de/files/download/PDF/Bericht_IKT_EPS_Kissen.pdf 

h 
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http://help-tourists-in-paris.com/wp-content/uploads/2011/03/familie_grafik.jpg?w=150


Breitbanderschließung 
Erdeingreifende Maßnahmen mit Einsparpotenzial 

Offene Bauweise 
Breite 30cm ; Tiefe 40 - 70cm 

Kabelpflug 
Breite 10-20cm ; Tiefe 40 ς 70 cm 
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Vibrationspflug 
Breite 10cm ; Tiefe 40 ς 70 cm 

H. Haupt; ; ARGE-Breitband Okt.. 2018 

Breitbanderschließung 
Erdeingreifende Maßnahmen mit Einsparpotenzial 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz25LO_NbYAhWKyKQKHR48BgIQjRwIBw&url=http://www.osthessen-zeitung.de/einzelansicht/news/2017/mai/breitband-im-landkreis-laeuft-innovatives-pflug-und-spuehlbohrverfahren.html&psig=AOvVaw3Yoyt-TbADlAqonJgubXQb&ust=1516002756719146

